

ZHS 110070

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
subp. č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště
subp. č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště – Ovčírna (dílní část)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK ČÍSLO 10

SMLOUVY O DÍLO

na dodavatele služeb (stavebních prací):
Zhotovitel stavby

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

- Subprojekt č.1 - Doplnění technologie a rekonstrukce
ÚV Mostiště
- Subprojekt č.3 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče
ÚV Mostiště – ČS Ovčírna (dílní část)

Evidenční číslo stavby: IS SFZP 10055361

Číslo zakázky: 104245 9 53/0300
Archivní číslo: 010086/10/1

Verze: e
Revize: 1

strana 1

Smluvní strany

ve smlouvě, uzavřené dne 26. 10. 2011 mezi

jméno: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
registrován: u Okresního úřadu Žďár nad Sázavou čj. reg 8/93 dne 1. 4. 1993
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou
čísla účtů: 30189-1622321399/0800
94-7917751/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

jméno: **SMP CZ, a.s.**
adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupená: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140
00 Praha 4**
číslo účtu: **148831003/2700**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na změně rozsahu díla,

kteřá zahrnuje méněpráce v hodnotě -2 927 236,30 Kč a vícepráce v hodnotě +10 618 591,40 Kč na stavebních objektech a provozních souborech:

PS1001 Úpravy na odběrném objektu - DPS 100101 - strojní část
PS1501 SRTP - DPS 150101 - úpravy na odb. obj.
SO 1506 - Vzduchotechnika (všechny obj. ú.v.)
SO1107 Rekonstrukce čerpací stanice upravené vody (Cyrilov)
SO1109 Rekonstrukce akumulace upravené vody (Cyrilov)
SO1205 Sklad chloritanu sodného a čerpací techniky
SO1503 Rekonstrukce opláštění a střech objektů úpravy vody
SO1103 Písková filtrace, jímka prací vody, příprava a dávkování ozonu, armaturní chodba
SO1105 Filtrace přes GAU a směšovací nádrž ozonizace
SO1603 Komunikace

Dle změnových listů ZL 08, ZL10, ZL11, ZL12 a ZL 15.

Celkové navýšení ceny díla tedy činí 7 691 355,10Kč (bez DPH).

V rámci provádění díla bylo nutné provést takové změny, které nemohl objednatel předpokládat při zpracování dokumentace, a které se vyskytly v pozdějším období při provádění samotných prací. K těmto změnám bylo nutné přistoupit proto, aby dílo bylo zdárně dokončeno a bylo dílo možné bezproblémově a bezpečně provozovat. Veškeré změny jsou podrobně popsány samostatných změnových listech č. ZL8, ZL10, ZL11, ZL12, ZL15.

Změna bude uhrazena z rezervy, která je součástí nabídkové ceny zhotovitele. Hodnota nepředvídaných prací nebude mít vliv na celkovou nabídkovou cenu zhotovitele podle této smlouvy. Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení celého díla k 30. 4. 2014.

Další ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 9 se nemění.

Vyhotoveno ve čtyřech českých originálech, dva originály pro **objednatele** a dva pro **zhotovitele**.

**Podpis(y) oprávněného
zástupce objednatele: 22. 05. 2014**

Podpis:




Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva

Adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

**Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko**
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

**Podpis(y) oprávněného
zástupce zhotovitele stavby:**

Podpis:




Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Podpis:



Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8



Rekapitulace dodatku č. 10 k SdD:

Změnový list č.	Název	Nabídka (Kč)	Méněpráce (Kč)	Vícepráce (Kč)	Navýšení, snížení o (Kč)	Celkem (Kč)
ZL8	Úpravy na odběrném objektu - DPS 100101 - strojní část	2 782 617,00	0,00	63 823,00	63 823,00	2 846 440,00
ZL8	SŘTP - DPS 150101 - úpravy na odb. obj.	394 902,00	-220 640,00	134 564,00	-86 076,00	308 826,00
ZL10	SO 1506 - Vzduchotechnika (všechny obj. ú.v.)	3 240 782,00	-737 758,00	1 668 295,80	930 537,80	4 171 319,80
ZL11	SO1107 Rekonstrukce čerpací stanice upravené vody (Cyrilov)	1 294 081,00	0,00	458 990,70	458 990,70	1 753 071,70
ZL11	SO1109 Rekonstrukce akumulace upravené vody (Cyrilov)	3 097 240,00	0,00	159 326,61	159 326,61	3 256 566,61
ZL11	SO1205 Sklad chloritanu sodného a čerpací techniky	896 719,00	0,00	472 956,53	472 956,53	1 369 675,53
ZL11	SO1503 Rekonstrukce opláštění a střech objektů úpravny vody	16 334 260,00	-1 968 838,30	5 146 564,87	3 177 726,57	19 511 986,57
ZL12	SO1103 Písková filtrace, jímka prací vody, příprava a dávkování ozoni	23 564 314,70	0,00	957 420,80	957 420,80	24 521 735,50
ZL12	SO1105 Filtrace přes GAU a směšovací nádrž ozonizace	18 786 813,00	0,00	414 645,00	414 645,00	19 201 458,00
ZL15	SO1603 Komunikace	6 569 874,00	0,00	1 142 004,10	1 142 004,10	7 711 878,10
ZL		76 961 602,70	-2 927 236,30	10 618 591,40	7 691 355,10	84 652 957,80